

CONTRACTES PÚBLICS MODIFICATS EN 2021

Expedient	Objecte del contracte	Tipus de modificació	Data de modificació
18/18	Subministrament i servei de suport de manteniment d'equips de xarxa per a la xarxa de dades del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA	Ampliació de l'import del contracte	8/5/2021
20/18	Subministrament d'un prototipus de cavitat de tercer harmònic per a l'anell d'emmagatzematge del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA	Ampliació del termini d'execució del contracte	1a: 23/03/2021 2a: 29/06/2021 3a: 21/10/2021
09/19	Disseny, fabricació i subministrament d'un (1) mirall toroidal de doble canal (M2) per a la línia experimental NOTOS del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA	Ampliació del termini d'execució del contracte	1a: 25/02/2021 2a: 04/05/2021 3a: 02/08/2021 4a: 21/10/2021 5a: 14/12/2021
10/19 Lot 1	Disseny, fabricació i subministrament dels components opto-mecànics per a la línia experimental BL06-XAIRA del Laboratori de Llum Sincrotró (Lot 1: Un monocromador).	Ampliació del termini d'execució del contracte	1a: 16/04/2021 2a: 06/08/2021 3a: 30/08/2021
10/19 Lot 3	Disseny, fabricació i subministrament dels components opto-mecànics per a la línia experimental BL06-XAIRA del Laboratori de Llum Sincrotró (Lot 3: Tres sistemes de	Ampliació del termini d'execució del contracte	3/30/2021
02/20	Subministrament d'un multipole wiggler per a la línia de llum BL31-FAXTOR del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA	Ampliació del termini d'execució del contracte	10/4/2021
06/20	Subministrament d'un detector per deriva de silici (Silicon Drift Detector) per a la línia de llum NOTOS del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA	Ampliació del termini d'execució del contracte	7/8/2021
07/20	Subministrament d'un (1) cryocooler per al monocromador de la línia BL-06 XAIRA del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA	Ampliació del termini d'execució del contracte	4/16/2021
10/20 Lot 1	Subministrament dels Front Ends per a les línies experimentals BL25-MINERVA i BL31-FAXTOR del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA (Lot 1: Front-End per a la línia experimental	Ampliació del termini d'execució del contracte	10/11/2021
14/20	Subministrament d'equips per al control de motors pas a pas (IcePAP) per al Laboratori de Llum Sincrotró ALBA	Ampliació del termini d'execució del contracte	9/22/2021
03/21	Subministrament i instal·lació d'un compressor d'aire i un controlador seqüencial per al Laboratori de Llum Sincrotró ALBA	Ampliació del termini d'execució del contracte	1a: 05/10/2021 2a: 18/11/2021