

Última actualización: 17/01/2023

## CONTRATOS PÚBLICOS MODIFICADOS EN 2022

Expediente	Objeto del contrato	Tipo de modificación	Fecha de modificación
02/20	Suministro de un multipole wiggler para la línea de luz BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	15/07/2022
14/20	Suministro de equipos para el control de motores paso a paso (IcePAP) para el Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Condiciones de entrega (ampliación del plazo de ejecución del contrato y componentes del objeto del contrato a entregar) y condiciones de facturación y pago.	20/06/2022
18/20	Suministro del Front End para la línea experimental BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS.	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	19/05/2022
19/20	Suministro e instalación de un amplificador de potencia de estado sólido de radiofrecuencia (RF) a 1.5 GHz ("SSPA") para el prototipo del sistema de tercer armónico del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	1a: 04/03/2022 2a: 05/09/2022
11/21	Suministro e instalación de dos cabinas de plomo y dos grúas manuales de polipasto para la línea experimental BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, objetivo inversión en crecimiento y ocupación (Convenio IU16-011486)	Cambio de modalidad de garantía definitiva	23/11/2022
13/21	Suministro de un (1) Sistema de criogenia para la línea BL-06 XAIRA del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	1a: 09/06/2022 2a: 19/09/2022 3a: 02/11/2022