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Expediente Objeto del contrato Tipo de modificación Fecha de modificación

18/18 Suministro y servicio de soporte de mantenimiento de equipos de red para la red de datos del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA Ampliación del importe del contrato 8/5/2021

20/18 Suministro de un prototipo de cavidad de tercer armónico para el anillo de almacenamiento del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA Ampliación del plazo de ejecución del contrato

1a: 23/03/2021
2a: 29/06/2021
3a: 21/10/2021

09/19 Diseño, fabricación y suministro de un (1) espejo toroidal de doble canal (M2) para la línea 
experimental NOTOS del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA Ampliación del plazo de ejecución del contrato

1a: 25/02/2021
2a: 04/05/2021
3a: 02/08/2021                                 
4a: 21/10/2021                                 
5a: 14/12/2021

10/19 Lote 1 Diseño, fabricación y suministro de los componentes opto-mecánicos para la línea 
experimental BL06-XAIRA del Laboratorio de Luz Sincrotrón (Lote 1: Un monocromador). Ampliación del plazo de ejecución del contrato

1a: 16/04/2021
2a: 06/08/2021
3a: 30/08/2021

10/19 Lote 3 Diseño, fabricación y suministro de los componentes opto-mecánicos para la línea 
experimental BL06-XAIRA del Laboratorio de Luz Sincrotrón (Lote 3: Tres sistemas de Ampliación del plazo de ejecución del contrato 3/30/2021

02/20 Suministro de un multipole wiggler para la línea de luz BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz 
Sincrotrón ALBA Ampliación del plazo de ejecución del contrato 10/4/2021

06/20
Suministro de un detector por deriva de silicio (Silicon Drift Detector) para la línea de luz 
NOTOS del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA Ampliación del plazo de ejecución del contrato 7/8/2021

07/20 Suministro de un (1) cryocooler para el monocromador de la línea BL-06 XAIRA del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA Ampliación del plazo de ejecución del contrato 4/16/2021

10/20 Lote 1 Suministro de los Front Ends para las líneas experimentales BL25-MINERVA y BL31-FAXTOR 
del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA (Lote 1: Front-End para la línea experimental Ampliación del plazo de ejecución del contrato 10/11/2021

14/20 Suministro de equipos para el control de motores paso a paso (IcePAP) para el Laboratorio de 
Luz Sincrotrón ALBA Ampliación del plazo de ejecución del contrato 9/22/2021

03/21
Suministro e instalación de un compresor de aire y un controlador secuencial para el 
Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA Ampliación del plazo de ejecución del contrato 1a: 05/10/2021

2a: 18/11/2021
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